



Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI)

Periodo: Año 2020 – I Semestre

CENARES-EPP

Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI)

Periodo: Año 2020 – I Semestre

Contenido

1. Resumen ejecutivo.....	2
2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones.....	5
2.1. Modificaciones	5
2.2. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas.....	7
3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas	14
3.1. Abastecimiento de recursos estratégicos en salud.....	14
3.2. Gestión Institucional	14
4. Medidas para la mejora continua	14
4.1. Incorporar acciones para la modernización de la gestión	14
5. Conclusiones y Recomendaciones.....	17
5.1. Conclusiones.....	17
5.2. Recomendaciones	17
6. Anexo	17

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2020 - I SEMESTRE

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) corresponde al I Semestre del Año 2020, elaborado en base a la información de los reportes de seguimiento mensual de las actividades operativas remitida por los Centros y Equipos del Cenares, registrada en el Aplicativo CEPLAN V.1.0 y consolidada al I Semestre.

Cabe señalar que el Plan Operativo Institucional 2020 del CENARES inicialmente aprobado, consideraba las acciones y metas necesarias para materializar los cambios que permitan implementar el operador logístico en su primera etapa, conforme a lo dispuesto en la siguiente normativa:

- Decreto de Urgencia N° 007-2019 y su reglamento,
- Decreto de Urgencia N° 017-2019, que establece medidas para la cobertura universal de salud.
- Resolución Ministerial N° 019-2020/MINSA, aprueba la Directiva Administrativa N° 282-MINSA/2020/CENARES "Directiva administrativa para la Integración del Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del Ministerio de Salud"

No obstante, la emergencia sanitaria declarada en el mes de marzo por el MINSA, como consecuencia de la pandemia por Coronavirus, trajo como consecuencia la adecuación del POI 2020 del MINSA y sus ejecutoras, los cambios en las actividades operativas -para esta adecuación- fueron recogidos en el documento técnico del POI Anual 2020 Modificado V 1.0 del Pliego 011 Ministerio de Salud (con corte al 14 de abril), aprobado mediante Resolución Secretarial N° 96-2020-MINSA.

El presente informe de evaluación de la implementación del POI del CENARES se realiza tomando como referencia las metas reprogramadas de las actividades operativas del CENARES contenidas en el POI Anual 2020 Modificado V 1.0 del Pliego 011 Ministerio de Salud.

PERIODO DEL PEI: 2019 - 2022
SECTOR: SALUD
PLIEGO: 011 Ministerio de Salud
UNIDAD EJECUTORA: 1345 - Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud - Cenares

1. Resumen ejecutivo

El Plan Operativo Institucional Multianual 2020 - 2022 del Ministerio de Salud y sus Unidades Ejecutoras se aprobó mediante Resolución Ministerial N° 384-2019-MINSA del 30 de abril de 2019, cerrando la etapa de elaboración; en este plan se incluía 173 actividades operativas del POI del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES).

En la etapa de ajuste y consistencia con el PIA, luego de conocer el presupuesto asignado al CENARES para el año 2020¹, -el cual ascendía un total de S/ 800 453 928-, se realizó el ajuste del POI 2020, aprobándolo mediante Resolución Directoral N° 271-2019-CENARES/MINSA, del 31 de diciembre de 2019, con actividades operativas a 52 el cual se aprueba.

- Con Resolución Ministerial N° 1173-2020-MINSA, del 30 de diciembre de 2019, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2020 del Pliego MINSA, en consistencia con el PIA 2020, el cual incluye el POI 2020 del CENARES, con un PIA total de S/ 800 453 928.
- En concordancia con lo anterior, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2020 del CENARES, en consistencia con el PIA 2020, el mismo que cuenta con.
- Entre los aspectos más relevantes ocurridos durante la implementación del POI 2020 al I Semestre, destacan:
 - la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó la alerta por el COVID-19 a “nivel muy alto” en todo el mundo tras los brotes detectados en más de ciento veinte (120) países, caracterizándolo desde el 11 de marzo de 2020, como una pandemia por su rápida expansión a nivel global;
 - Como consecuencia de lo señalado, en el Perú mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de prevención y control del Coronavirus (COVID-19);
 - Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado por el Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19;
 - A través de la Resolución Ministerial N° 039-2020/MINSA, el Ministerio de Salud aprobó el Documento Técnico: “Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del Coronavirus 2019-NCoV”, cuya finalidad es reducir el impacto sanitario, social y económico en el país ante el riesgo de

¹ Resolución Ministerial N° 1168-2019-MINSA, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Gastos del Ministerio de Salud, correspondiente al Año Fiscal 2020

introducción del Coronavirus (COVID-19), y tiene como objetivo reforzar los sistemas de prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria frente al riesgo de introducción de dicho virus;

- En ese marco, a efecto de reforzar la respuesta sanitaria oportuna y efectiva para la atención de la emergencia producida por el Coronavirus (COVID-19) se consideró oportuno dictar medidas extraordinarias que permitan la inmediata implementación del "Hospital Emergencia Ate Vitarte", dotándolo de los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento;
- Mediante Decreto de Urgencia N°032- 2020, del 25 de marzo de 2020 se aprobó medidas extraordinarias destinadas a garantizar la respuesta sanitaria para la atención de la emergencia producida por el COVID-19,
- Los hechos señalados en los puntos precedentes, modificaron los supuestos sobre los cuales se formularon los planes institucionales del MINSA y sus ejecutoras, entre ellas el CENARES, para el período 2020. En este marco, implementaron una serie de actividades no programadas para realizar las disposiciones establecidas en las medidas adoptadas en la emergencia.
- Al CENARES le correspondió atender los requerimientos de medicamentos para hacer frente a la emergencia, requeridos por los centros de atención habilitados, así como, equipos de protección personal y productos de desinfección y limpieza.
- En cumplimiento de lo anterior, durante la ejecución se ha incorporado la actividad operativa AOI00134500294 Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus, no incluida inicialmente en el POI del CENARES.
- Debido al distanciamiento y otras medidas protocolares dispuestas para las actividades laborales, parte del personal del CENARES, identificado como vulnerable, inició el trabajo remoto desde sus hogares, debiendo adecuarse esta nueva modalidad de trabajo, lo que tomó algún tiempo, en los casos que fue posible. Esta situación junto con la concentración de la prioridad a la atención de los requerimientos en el marco de la pandemia, afectó la ejecución de las actividades programadas inicialmente.
- El cumplimiento de las actividades operativas relacionadas a la **Gestión administrativa** del CENARES, en promedio ha sido 99.5%, al cierre del Primer Semestre, lo que ha significado un avance de 51.58% de ejecución del presupuesto total anual.
- En el caso de las actividades operativas de relacionadas a la **Gestión del abastecimiento de medicamentos** (programación, adquisición, almacenamiento y distribución), el avance promedio de las metas físicas programadas en el período ha sido de 97.03%, correspondiendo una ejecución de 87.03% de la meta programada en el caso de los recursos estratégicos en salud de los programas presupuestales orientados a resultados y un avance de ejecución de 103.34%, en el caso de las adquisiciones de productos sanitarios y productos farmacéuticos no vinculadas a dichos programas; dentro

de este último rubro se encuentra el abastecimiento de medicamentos, equipos de protección personal y productos sanitarios, en el marco de la emergencia por Coronavirus, cuya ejecución alcanzó 101.2% de la meta semestral programada.

- Con respecto a la ejecución financiera, el marco del presupuesto fue habilitado con recursos adicionales por S/ 654 077 287.00, los mismos que fueron incorporados en la Actividad 5006269: Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus; en el siguiente cuadro se puede ver el detalle de las incorporaciones.

Cuadro N° 1
Incorporaciones financieras al presupuesto institucional - I Semestre

RESOLUCIÓN	FECHA		IMPORTE S/
R.M. N° 092-2020-MINSA	13/03/2020	(D.S. 010-2020) / (D.U. 025-2020)	42,227,876.00
R.S. N° 041-2020-MINSA	17/03/2020	(D.S. 010-2020) / (D.U. 025-2020)	39,099,900.00
R.M. N° 122-2020-MINSA	26/03/2020	(D.U. 032-2020)	105,086,176.00
R.M. N° 257-2020-MINSA	05/05/2020	(D.S. 094-2020)	82,027,166.00
R.M. N° 261-2020-MINSA	06/05/2020	(D.U. 050-2020)	26,257,986.00
R.M. N° 298-2020-MINSA	18/05/2020	(D.U. 055-2020)	61,706,264.00
R.M. N° 322-2020-MINSA	25/05/2020	(D.U. 059-2020)	212,957,583.00
R.M. N° 360-2020-MINSA	05/06/2020	(D.U. 066-2020)	84,714,336.00
Total, en Soles			654,077,287.00

- En el presente período anual el CENARES no cuenta con inversiones priorizadas.
- El presupuesto asignado inicialmente se ha incrementado con incorporaciones aprobadas mediante Resoluciones Ministeriales del Pliego 012 Ministerio de Salud, en cumplimiento de lo dispuesto por los Decretos de Urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo durante la emergencia sanitaria, por la pandemia por Coronavirus, determinándose al 30 de junio un PIM ascendente a S/ 1 454,880,374.00 soles. La ejecución presupuestal durante el I Semestre fue de S/ 294 155 096.48, de acuerdo a lo previsto (20.2% del Presupuesto Anual).

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones

2.1. Modificaciones

El 30 de abril de 2019 se aprueba el POI Multianual 2020 - 2022 (Resolución Ministerial N° 384-2019/MINSA) con una proyección de las metas físicas de 173 actividades operativas, cuyo financiamiento para el primer año asciende a un monto de S/ 804 687,492, que es mayor al PIA en 0.53%.

Tabla N° 1-A: Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	804,687,492.00	800,453,928.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	173	52
N° AO e inversiones	173	52

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.
2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.
3/ Se considera la programación aprobada en el POI Multianual 2020 - 2022 (RM N° 384-2019 MINSA, del 30.04.2019)

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El POI aprobado proponía una estructura de las actividades con base a los tres procesos sustantivos del CENARES: Programación, Adquisiciones y Almacén y Distribución, este último, desagregado por cada cadena de los programas presupuestales para poder medir la efectividad de las operaciones de distribución y de la atención de los requerimientos de los establecimientos de salud.

Durante la etapa de ajuste y consistencia con el PIA esta estructura se cambió debido a que no se contaba con el soporte de información adecuado al esquema propuesto y se volvió al de compras centralizadas y descentralizadas, con 52 actividades operativas.

Del total de actividades operativas, 44 fueron consideradas con prioridad "Muy alta", 6 con prioridad "Alta" y 2 actividades fueron registradas como de prioridad "Media", de acuerdo con la escala establecida por el CEPLAN.

El POI 2020 del CENARES consistente con el PIA se aprobó, en diciembre de 2019, con 52 actividades operativas referidas a la adquisición de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, para abastecer a los establecimientos de salud pública de la red del MINSA, en atención a sus requerimientos; así como a los procesos de gestión operativa y administrativa para dicho cometido; cuyo financiamiento demandaba S/ 800,453,928.00 soles.

Durante la etapa de ejecución, en el mes de febrero, se presentó inicialmente el riesgo de pandemia de la enfermedad SARS CoV-2 (COVID-19) causada por el brote de un nuevo virus, de la familia Coronavirus, que se inició en la ciudad de Wu han, China y se venía extendiendo por varios países de Asia y Europa, por lo cual se empezó a tomar medidas preventivas de control sanitario para evitar el ingreso de la enfermedad al país. En marzo la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, lo que motivó la emergencia sanitaria y la asunción de las medidas correspondientes para la atención de los casos que ya se presentaban.

Como consecuencia de lo anterior, se elaboró una lista de productos farmacéuticos, productos sanitarios y dispositivos médicos, como equipos de protección personal, pruebas clínicas, entre otros, para su adquisición y distribución, asignándose recursos adicionales al CENARES en una nueva cadena presupuestaria compuesta por la Actividad 5006269 Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de Coronavirus, en la categoría presupuestal 9002 Asignaciones Presupuestarias No ligadas a Productos.

La adquisición de tales insumos fue ejecutada por el CENARES como una actividad no programada hasta el 14 de abril, fecha de corte con la que el Ministerio de Salud dispone se realice una adecuación en los planes del pliego para atender las necesidades de la emergencia sanitaria declarada mediante Decreto de Urgencia N° 032-2020, que aprobó medidas extraordinarias destinadas a garantizar la respuesta sanitaria para la atención de la emergencia producida por COVID-19.

Las modificaciones de las actividades del POI Anual 2020 del CENARES para formalizar la adecuación dispuesta fueron recogidas en el documento técnico POI Anual 2020 modificado V1.0 del Pliego 011 Ministerio de Salud, que incluye los cambios del POI de la administración central del MINSA y de todas sus ejecutoras, el mismo que fue aprobado mediante Resolución Secretarial 96-2020, el 13 de julio de 2020.

Con estas modificaciones realizadas, el POI Anual del CENARES incrementó el número de sus actividades a 57, 49 de muy alta prioridad, 6, de alta prioridad y 2 de prioridad media. Asimismo, el monto del financiamiento se incrementó a S/ 989 017 039.00 soles.

Tabla 1-B: N° Resumen del POI modificado.

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	989,017,039
N° Inversiones	0
N° AO	57
N° total AO e inversiones 2/	57
N° AO incorporadas 3/	5
N° de AO Inactivadas 4/	11
N° de AO Anuladas 5/	0
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.	
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.	

2.2. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas

En la presente sección se realiza la evaluación del cumplimiento de las metas de las actividades operativas al Primer Semestre por:

- Objetivo estratégico y acción estratégica del Plan Estratégico Institucional (PEI)
- Centro de costo
- Rangos de avance

2.2.1. Cumplimiento de la acción estratégica del Plan Estratégico Institucional (PEI)

El Objetivo Estratégico Institucional (OEI) al que contribuye CENARES es el siguiente:

OEI.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

Para medir el OEI.02, en el PEI se han identificado seis indicadores: tres relacionados con la población afiliada a algún seguro y tres que miden el nivel de atención de los EESS;

Al ser un indicador de resultado, la medición de este objetivo se realiza en las entidades que atienden a los ciudadanos con servicios de salud, a los cuales el CENARES contribuye a través de la acción estratégica a su cargo.

La Acción Estratégica Institucional (AEI) del PEI del MINSA, a cargo del CENARES, es:

AEI.02.06 Sistema de suministro público de recursos de salud; eficiente; oportuno y transparente.

El indicador de esta acción estratégica ha sido definido como: Número de regiones y DIRIS con disponibilidad óptima de medicamentos esenciales en los establecimientos de salud.

Tabla N°2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD CENTRADAS EN LA PERSONA FAMILIA Y COMUNIDAD CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD	2					
AEI.02.06	SISTEMA DE SUMINISTRO PÚBLICO DE RECURSOS DE SALUD EFICIENTE OPORTUNO Y TRANSPARENTE.	5	57	294,215,336	1215 %	0 %	40419 %
	TOTAL		57	294,215,336			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Las 57 actividades operativas programadas en el año se encuentran asociadas a la acción estratégica AEI 02.06.

Del total de actividades 11 no tuvieron programación de meta física en el primer semestre, sin embargo, una de ellas (AOI00134500281 *Adquisición de productos farmacéuticos para administrar suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes*) mostró un avance de ejecución, con la adquisición de 23 000 000 tabletas de ácido fólico + fierro poli maltosa (500 µg + 100 mg), lo que representó una ejecución del gasto de 3 millones 59 mil soles;

También se puede observar que seis actividades programadas en el semestre no mostraron ejecución física ni financiera, el monto de la previsión no ejecutada suma S/ 6 414 649.91; estas actividades son:

- AOI00134500247 *Adquisición de productos farmacéuticos, dispositivos médicos para brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo,*
- AOI00134500252 *Adquisición de plaguicidas y dispositivos médicos para las intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis,*
- AOI00134500267 *Adquisición de productos farmacéuticos y dispositivos médicos para brindar tratamiento a pacientes con cáncer de pulmón*

Para las cuales se programó recursos orientados al pago de impuestos, almacenaje, transporte y otros; y

- AOI00134500237 Adquisición de productos farmacéuticos y dispositivos médicos para brindar atención a otras enfermedades prevalentes,
- AOI00134500268 Adquisición de productos farmacéuticos y dispositivos médicos para brindar tratamiento a pacientes con cáncer de colon y recto, y
- AOI00134500280 Adquisición de productos farmacéuticos y dispositivos médicos para brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de hipertensión.

Para el pago de los recursos estratégicos adquiridos.

Como resultado se puede mencionar que el avance promedio en el primer semestre del año fue de 1215% de la meta física programada en dicho período, en tanto que la ejecución financiera a la fecha del corte alcanzó la suma de S/ 294 215 336.48, monto que representa un avance de ejecución del 29.7% del presupuesto institucional modificado.

Desde un enfoque funcional, la ejecución registrada se muestra en la tabla siguiente:

Tabla N° 3 Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
20	SALUD	57	294,215,336	1215 %	0 %	40419 %
	TOTAL	57	294,215,336			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

a) Aspectos relevantes en el avance de la ejecución

Las actividades para la definición de la Demanda Global 2021 se iniciaron en el mes de febrero del presente año y se vieron postergadas por la emergencia por la Pandemia del COVID-19.

A partir del 01 de junio, se retoman estas actividades, culminando el proceso con el **Informe de la Demanda Global 2021 de Recursos Estratégicos en Salud**, de abastecimiento centralizado, requeridos por las DISA/DIRESA/GERESA/DIRIS e Institutos especializados para el año 2021, cuya demanda de financiamiento ascendió a a S/ 1,361,921,858.71, con el siguiente detalle:

- Programas Presupuestales por un total de S/ 1,138,683,950.80 soles.

- Asignación Presupuestal que No Resultan en Productos (APNOP) por un total de S/. 223,237,907.92 soles.

Se ha formalizado la demanda de vacunas que se van a adquirir para el año 2021 a la Organización Panamericana de la Salud, mediante Oficio 515-2020-DG-CENARES/MINSA.


b) Seguimiento y monitoreo del abastecimiento centralizado de recursos estratégicos en salud, en el nivel nacional.

A la fecha, se ha distribuido el 87% de las cantidades confirmadas por las DISA/GERESA/DIRISA/DIRIS e Institutos Especializados de Lima Metropolitana

Se viene atendiendo atendió las necesidades de las DISA, DIRESA, GERESA, DIRIS e Institutos Especializados de Lima Metropolitana, de productos para la atención del COVID-2019.

Se realiza el seguimiento a las distribuciones adicionales de los productos correspondientes al segundo trimestre 2020.

Gráfico N° 1 Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud para las Intervenciones Sanitarias en el Ámbito Nacional al III Trimestre 2020



Fuente: CENARES – CP-ESC

c) Suministro descentralizado (Compras corporativas).

Se ha elaborado el Listado de Productos y Entidades para la Compra Corporativa Sectorial de Productos Farmacéuticos para el Tratamiento de Pacientes con el Nuevo Coronavirus COVID-19 para el Abastecimiento 2020 aprobada mediante la RM N° 335-2020-MINSA.

Se brindó asistencia en procedimientos de abastecimiento al personal de los establecimientos y DIRESAS a través del correo electrónico y teléfono, con miras a obtener los insumos para llevar a cabo los procedimientos de selección previstos y los que se realizaron en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus Covid-19.

Cuadro N° 2 Resumen de los procesos de compra en el marco de la compra corporativa sectorial de productos farmacéuticos y dispositivos médicos

Proceso de compra	Documento normativo
Compra Corporativa de Productos Farmacéuticos para el abastecimiento del año 2019 – 2020	RM N° 732-2019-MINSA
Compra Corporativa de Dispositivos Médicos y Otros Productos para el abastecimiento del año 2019 – 2020	RM N° 913-2019-MINSA
Compra Corporativa Sectorial de Productos Farmacéuticos para el Tratamiento de Pacientes con el Nuevo Coronavirus COVID-19 para el Abastecimiento 2020	RM N° 335-2020-MINSA

Fuente: Equipo de Compras Corporativas

d) Monitoreo y Evaluación de la Gestión de Compras Corporativas

Se elaboró el análisis de situación para el abastecimiento 2020-2021 y se remitió a las unidades ejecutoras de salud pública de la red del MINSA.

Al 01.06.2020, de los 661 ítems convocados (que representa el 99% del total de ítems de la compra) se han adjudicado 425 ítems, 128 ítems se encuentran en proceso, 103 fueron declarados desiertos (de los cuales 94 corresponden a única oferta válida). A la fecha se ha obtenido un ahorro de más de 33 millones de soles, y de resolverse los ítems apelados tendríamos más de 43 millones de soles.



Cuadro N° 3 Avance en las procesos de compras programadas

Estado	Cantidad de ítems	Valor Total Estimado	Valor Total Adjudicado	Ahorro (en soles)
Adjudicados	425	388,321,519.26	354,694,376.77	33,627,142.49
Apelado	5	13,430,912.03	3,400,564.50	10,030,347.53
Desierto	103	61,258,446.84	0.00	0.00
En proceso	128	71,647,248.17	0.00	0.00
Por excluir	10	0.00	0.00	0.00
TOTAL	671	534,658,126.30	358,094,941.27	43,657,490.02

Fuente: Centro de Programación. Elaboración propia.

Asimismo, se llevó a cabo una encuesta sobre la problemática y casos presentados en la EJECUCIÓN CONTRACTUAL de la Compra Corporativa, cuyos resultados fueron los siguientes:

Gráfico N° 2 Resultados de la encuesta sobre la problemática y casos presentados en la ejecución contractual de la Compra Corporativa



e) Principales Logros:

En medio de una situación de emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, que afectó a nivel mundial el sector productivo, como el comercial y restringió la disponibilidad de personal en todas las entidades

del sector público y privado, para prevenir el contagio, el CENARES cumplió con elaborar el Listado de productos y entidades para la compra corporativa sectorial de productos farmacéuticos para el tratamiento de pacientes con COVID-19 para el Abastecimiento 2020, aprobada con RM N° 335-2020-MINSA.

Se llevó a cabo la programación y actos preparativos para la adquisición de productos farmacéuticos en el marco de la pandemia de Covid-19.

2.2.2. Cumplimiento de metas por centro de costos

a) Apreciación general

Una mirada de las cifras de la Tabla N° 4 nos permite afirmar que, salvo el caso del Equipo de Planeamiento y Presupuesto y el Centro de Adquisiciones y Donaciones, el avance de las metas físicas de las actividades operativas por centros de costos ha sido de acuerdo a lo previsto.

En el caso del Equipo de Planeamiento y Presupuesto, el avance en la ejecución de la meta física ha sido del 96%, con respecto a la programación del semestre, en tanto que la ejecución del Centro de Adquisiciones y Donaciones registra un avance de 1450%, con respecto a la meta física programada en el período, debido a las mayores adquisiciones de medicamentos, equipos de protección personal y oxígeno, realizadas en el marco de las medidas excepcionales, dispuestas por el Ministerio de Salud, -con posterioridad al corte de la modificación de la programación realizada en abril-, para la atención de la emergencia por la pandemia del COVID-19.

Tabla N° 4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1.1.1	EQUIPO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	82,661.00	96 %	0 %	45 %
1.1.2	EQUIPO DE ASESORÍA	1	164,341.00	100 %	0 %	50 %
1.1.3	EQUIPO DE ARCHIVO DE GESTIÓN Y TRÁMITE DOCUMENTARIO	1	99,182.00	100 %	0 %	50 %
1.2	CENTRO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN	1	605,310.00	100 %	0 %	36 %
1.3	CENTRO DE PROGRAMACIÓN	1	389,443.00	100 %	0 %	57 %
1.4	CENTRO DE ADQUISICIONES Y DONACIONES	48	288,147,475.00	1450 %	0 %	47989 %
1.5	CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2	4,511,764.00	100 %	0 %	24 %
1.6	CONTROL INTERNO	1	190,180.00	100 %	0 %	52 %
1.7	CENTRO DE ENLACE SECTORIAL	1	24,980.00	100 %	0 %	33 %
	TOTAL	57	294,215,336.00			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

b) Resultados ocultos

Un aspecto que puede explicar este resultado en aquellos centros de costos que muestran un 100% de avance de ejecución, respecto de sus metas programadas, es que, por lo general, las metas físicas de las actividades operativas consignan como unidad de medida informes periódicos y las metas de sus tareas se resumen al nivel de la actividad operativa como un informe mensual, el mismo que se puede cumplir, sin

embargo, no refleja si hubo avance o retraso en la ejecución de las tareas.

3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

3.1. Abastecimiento de recursos estratégicos en salud

- Se llevó a cabo una asistencia técnica a las unidades ejecutoras de la red de salud del MINSA, a nivel nacional, para la gestión de las compras corporativas. Para tal efecto se utilizaron medios tecnológicos y se aplicó una encuesta virtual que permitió dar prioridad a los requerimientos.
- Estas medidas afectaron la ejecución de actividades programadas inicialmente; sin embargo, permitieron elaborar el Listado de productos y entidades para la compra corporativa sectorial de productos farmacéuticos para el tratamiento de pacientes con COVID-19, atender los requerimientos de adquisición de equipos de protección personal - EPP, para el personal que labora en los servicios de salud, estas restricciones se extendieron desde el 16 de marzo hasta el 26 de abril.
- En la segunda quincena de abril se procedió a realizar la reprogramación de las actividades del POI, en función de las nuevas prioridades establecidas, para incorporar las actividades que permitan atender lo dispuesto en el marco de la emergencia sanitaria.
- A partir del levantamiento de la cuarentena se retomaron las actividades del POI, asumiendo las medidas de excepción, dispuestas por Resolución Directoral N° 004-2020-EF-54.01, para las adquisiciones que permitieran atender la emergencia.

3.2. Gestión Institucional

- En el marco del estado de emergencia generado por la pandemia de COVID-19 por Coronavirus y de las restricciones establecidas mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus prórrogas declaradas, para prevenir el contagio, se asumieron cambios en las prioridades de la unidad ejecutora para implementar las medidas dispuestas por el MINSA; en este marco, se dispuso el aislamiento del personal vulnerable y se habilitó la modalidad de trabajo remoto en los casos que era posible y se dispuso la rotación de los equipos requeridos para asegurar la continuidad de la operatividad del CENARES.

4. Medidas para la mejora continua

4.1. Incorporar acciones para la modernización de la gestión

4.1.1. Mejorar la alineación del POI 2020 a los lineamientos de Política

Se ha observado que el POI 2020 del CENARES viene atendiendo recurrentemente pedidos de información de otros sectores que

supervisan la implementación de políticas a su cargo, como es el caso de las medidas relativas a la igualdad entre hombres y mujeres, a cargo del MIMP y las medidas sobre integridad y lucha contra la corrupción, a cargo de la SGIP-PCM, entre otras. Esto ha permitido identificar que el POI 2020 de CENARES requiere ser mejorado en su alineación con las políticas nacionales, con la incorporación de actividades operativas que permitan contribuir a los objetivos de estas.

Se propone las siguientes incorporaciones:

AO: Implementar un sistema de seguimiento de indicadores de no discriminación entre hombres y mujeres en el trabajo.

AO: Implementar un sistema de seguimiento de indicadores de integridad en los procesos de mayor riesgo de corrupción.

AO: Implementar un portal web de trazabilidad de los requerimientos de las IPRESS, y de los productos en el marco de convenios con Organismos Internacionales, con acceso público"

4.1.2. Implementación del Operador Logístico I Fase

A fines del mes de octubre de 2019 se dictaron medidas para garantizar la disponibilidad de los medicamentos esenciales (D.U. N° 007-2019), entre ellas se dispuso el fortalecimiento de las funciones del Ministerio de Salud para ejecutar las actividades de la cadena de abastecimiento público de los recursos estratégicos en salud del sector salud, en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, a través de un operador logístico, cuya operatividad se soporte en los requerimientos definidos por las instituciones prestadoras de servicios de salud – IPRESS públicas a ser atendidas, quienes son responsables de tales definiciones.

En el marco de lo dispuesto por el referido decreto de urgencia y su reglamento, el CENARES debe implementar, en el presente año, la primera fase de sus operaciones como operador logístico del sistema público de salud, para el abastecimiento de recursos estratégicos en salud. Si bien se han previsto en el POI 2020 algunas medidas para la implementación de estas disposiciones, éstas no son visibles debido al nivel de agregación de las actividades operativas correspondientes a las acciones centrales de la unidad ejecutora.

A efectos de visibilizar las acciones que se deben implementar para adecuar la operatividad del CENARES a lo dispuesto en el D.U. 007-2019, se recomienda consignar en el POI las actividades específicas, a desarrollar en el presente año, en torno a este cometido.

Se propone las siguientes incorporaciones:

AO: Supervisar la programación de las actividades de gestión de abastecimiento de RES a las IPRESS públicas y la asignación de recursos respectivos para su desarrollo; en los POI Anuales de las UGIPRESS de los

Gobiernos Regionales; así como hacer seguimiento de su implementación.

AO: Promover compromisos de cumplimiento de metas con los GORE para cerrar brechas.

4.1.3. Visibilidad de tareas relevantes de las Acciones Centrales

En el Aplicativo CENARES se tienen registradas 62 actividades operativas, correspondientes al POI Anual 2020 modificado del CENARES, aprobado, junto con los planes de las demás ejecutoras del pliego, con Resolución Secretarial N° 96-2020-MINSA; esta programación se sustenta en las tareas que las unidades orgánicas del CENARES han propuesto.

Se ha identificado la necesidad de visibilizar algunas tareas relevantes que deberían ser consideradas como actividades operativas, puesto que su financiamiento requiere su presencia explícita en el Sistema de Planeamiento; tal es el caso de las actividades del Plan de gestión del riesgo, el Plan de desarrollo de las personas, los procedimientos de adquisiciones, las tareas de almacenamiento y distribución, entre otros, para evitar dificultades en su ejecución, ante los controles de los procesos de los sistemas administrativos; en ese sentido se propone una modificación del plan que desarrolle las acciones centrales con mayor detalle, a efectos de facilitar su implementación y poder hacer el seguimiento adecuado.

4.1.4. Incorporación del enfoque de procesos a la gestión

El CENARES, viene aquejando un problema con las Direcciones Regionales de Salud, que se demoran en la devolución de los pedidos de compra y salida de almacén (PECOSA) debidamente suscritos por el responsable del almacén receptor de los medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios que abastece. Esto trae como consecuencia una serie de problemas que son objeto de las medidas de control administrativo.

Se ha identificado que esta problemática deviene de problemas en la delimitación de las responsabilidades del CENARES con sus clientes, sobre los recursos estratégicos que abastece a las IPRESS públicas, al considerarlos como usuarios de sus servicios, por lo que se requiere analizar este problema y proponer las medidas de solución desde el enfoque de procesos.

5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1. Conclusiones

- En términos generales el grado de cumplimiento de las metas previstas en el POI en el primer semestre ha sido de acuerdo a lo programado, para las actividades relativas a las Acciones Centrales, en tanto que las actividades operativas relacionadas a las adquisiciones de recursos estratégicos en salud para el abastecimiento de las IPRESS públicas, muestran una ejecución que supera la meta programada, alcanzando un promedio de 1450%.
- La situación de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud por causa de la pandemia de la COVID-19 declarada a nivel global por la OMS y las disposiciones de cuarentena y medidas excepcionales para hacer frente a la pandemia, dispuestas por el gobierno, afectaron la ejecución de las metas programadas en el POI inicial, por lo que el MINSA dispuso una reprogramación de actividades con corte al 14 de abril.
- Como consecuencia de la situación de emergencia y aislamiento señaladas, la operatividad del CENARES se concentró en las actividades necesarias para atender los requerimientos para hacer frente a la pandemia como adquisición de equipos de protección personal.
- La ejecución de las metas de las actividades operativas relativas a las adquisiciones de RES reprogramadas hasta abril fue superada por los requerimientos de nuevas listas de medicamentos y oxígeno, para el tratamiento de los pacientes, definidos con posterioridad a la reprogramación realizada.

5.2. Recomendaciones

Se recomienda realizar una reprogramación del POI 2020, considerando las medidas sugeridas para la mejora continua.

6. Anexo

Reporte B-6: Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional Año 2020, emitido a través del Aplicativo CEPLAN V.01.

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2023
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 11 - SALUD
 Pliego 011 - M. DE SALUD
 Unidad Ejecutora 001345 - CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATÉGICOS DE SALUD

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
							1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
ACTIVIDAD OPERATIVA													
OEI.02 - GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD CENTRADAS EN LA PERSONA FAMILIA Y COMUNIDAD CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE													
AEI.02.06 - SISTEMA DE SUMINISTRO PÚBLICO DE RECURSOS DE SALUD EFICIENTE OPORTUNO Y TRANSPARENTE.													
AOI00134500067 - ACCIONES EN ASESORÍA LEGAL	060 : INFORME	1.1.2 : EQUIPO DE ASESORÍA	AA	Fs	T01		3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:
				Fn	T01		82,020.60	328,682.40	82,020.60	100.00	24.95	2.	
AOI00134500068 - ACCIONES EN TRÁMITE Y ARCHIVO INSTITUCIONAL	060 : INFORME	1.1.3 : EQUIPO DE ARCHIVO DE GESTIÓN Y TRÁMITE DOCUMENTARIO	AA	Fs	T01		3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:
				Fn	T01		49,441.20	198,364.80	49,441.20	100.00	24.92	2.	
AOI00134500097 - ACCIONES EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA	006 : ATENCION	1.5 : CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	AA	Fs	T01		63.00	245.00	63.00	100.00	25.71	1.	MOTIVO:
				Fn	T01		2,349,662.72	8,869,054.40	2,349,662.73	100.00	26.49	2.	
AOI00134500223 - ACCIONES EN ADQUISICIÓN Y DONACIONES	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y DONACIONES	AA	Fs	T01		3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:
				Fn	T01		346,283.40	1,385,733.60	346,283.40	100.00	24.99	2.	
AOI00134500229 - ACCIONES EN CONTROL INTERNO	585 : ACCION DE CONTROL	1.6 : CONTROL INTERNO	AA	Fs	T01		5.00	23.00	5.00	100.00	21.74	1.	MOTIVO:
				Fn	T01		79,420.00	160,000.00	79,420.00	100.00	49.64	2.	
AOI00134500230 - ACCIONES EN PLANEAMIENTO	060 : INFORME	1.1.1 : EQUIPO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T01		12.00	55.00	12.00	100.00	21.82	1.	MOTIVO: La situación de emergencia declarada, debido a la pandemia del Coronavirus ha mermado el avance de algunas actividades de la ejecutora, debido a las medidas adoptadas en cumplimiento de los protocolos para reducir el riesgo de contagio, como fue el trabajo remoto del personal vulnerable.
				Fn	T01		41,180.40	165,321.60	41,180.40	100.00	24.91	2.	
AOI00134500231 - ACCIONES EN ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN	060 : INFORME	1.2 : CENTRO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN	AA	Fs	T01		9.00	44.00	9.00	100.00	20.45	1.	MOTIVO:
				Fn	T01		302,505.00	1,210,620.00	302,505.00	100.00	24.99	2.	

AOI00134500232 - ACCIONES DE ENLACE SECTORIAL	060 : INFORME	1.7 : CENTRO DE ENLACE SECTORIAL	AA	Fs	T01	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	12,340.20	49,960.80	12,340.20	100.00	24.70	2. 3. MOTIVO:
AOI00134500234 - CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	088 : PERSONA CAPACITADA	1.5 : CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	AA	Fs	T01	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. El desarrollo de estas actividades fue afectado por las medidas contra la pandemia MOTIVO:
AOI00134500235 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y DONACIONES	AA	Fs	T01	0.00	20,912.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	114,116.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
AOI00134500236 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y DONACIONES	AA	Fs	T01	3.00	1,044,582.00	3.00	100.00	0.00	1.
				Fn	T01	12,627,772.95	307,054,414.00	12,627,772.95	100.00	4.11	2. 3. MOTIVO:
AOI00134500237 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y DONACIONES	AA	Fs	T01	0.00	10,735,664.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	18,292,833.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
AOI00134500238 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y DONACIONES	AA	Fs	T01	961,591.00	47,353,369.00	961,591.00	100.00	2.03	1.
				Fn	T01	6,570,831.76	28,829,667.00	6,570,831.76	100.00	22.79	2. 3. MOTIVO:
AOI00134500239 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS PARA BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y DONACIONES	AA	Fs	T01	2.00	393,966.00	2.00	100.00	0.00	1.
				Fn	T01	564,212.02	2,968,549.00	564,212.02	100.00	19.01	2. 3. MOTIVO:
AOI00134500240 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y DONACIONES	AA	Fs	T01	500,001.00	21,877,663.00	500,001.00	100.00	2.29	1.
				Fn	T01	234,853.64	36,257,811.00	234,853.64	100.00	0.65	2. 3. MOTIVO:
AOI00134500241 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y DONACIONES	AA	Fs	T01	0.00	412,707.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
AOI00134500242 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y DONACIONES	AA	Fs	T01	368.00	1,442.00	368.00	100.00	25.52	1.
				Fn	T01	441,530.00	5,163,948.00	441,530.00	100.00	8.55	2. 3. MOTIVO:
AOI00134500243 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y DONACIONES	AA	Fs	T01	640,500.00	9,578,257.00	640,500.00	100.00	6.69	1.
				Fn	T01	812,582.51	20,142,448.00	812,582.51	100.00	4.03	2. 3. MOTIVO:
AOI00134500244 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE	AA	Fs	T01	140.00	1,860.00	140.00	100.00	7.53	1.

FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA ATENCIÓN INTEGRAL		ADQUISICIONES Y DONACIONES	Fn	T01	33,999.98	451,569.00	33,999.98	100.00	7.53	2. 3. MOTIVO:
AOI00134500245 - ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS PARA ENTREGAR A ADULTOS Y JÓVENES VARONES CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH SIDA	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	1.00	74.00	1.00	100.00	1.35	1. 2.
			Fn	T01	3,353.00	5,950,000.00	3,353.00	100.00	0.06	3. MOTIVO:
AOI00134500247 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA A POBLACIÓN DE ALTO RIESGO	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	0.00	877,859.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	T01	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
AOI00134500248 - ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MÉDICO PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	366,521.00	3,472,078.00	366,521.00	100.00	10.56	1. 2.
			Fn	T01	1,092,275.17	57,392,403.00	1,092,275.17	100.00	1.90	3. MOTIVO:
AOI00134500249 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	T01	0.00	1,236,033.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
AOI00134500250 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS A VIH	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	0.00	1,378.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	T01	0.00	113,072.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
AOI00134500251 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	2.00	134,897.00	2.00	100.00	0.00	1. 2.
			Fn	T01	28,529.12	5,484,318.00	28,529.12	100.00	0.52	3. MOTIVO:
AOI00134500252 - ADQUISICIÓN DE PLAGUICIDAS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LAS INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS ÁREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	0.00	25,722.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	T01	0.00	6,074,272.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
AOI00134500253 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA VACUNAR A ANIMALES DOMÉSTICOS	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	0.00	338,652.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	T01	0.00	6,773,033.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
AOI00134500254 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS PARA LA EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	2.00	11,248.00	2.00	100.00	0.02	1. 2.
			Fn	T01	71,966.47	8,677,553.00	71,966.47	100.00	0.83	3. MOTIVO:
AOI00134500255 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS PARA LA EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	3.00	5,782,779.00	3.00	100.00	0.00	1. 2.
			Fn	T01	728,558.58	27,679,401.00	728,558.58	100.00	2.63	3. MOTIVO:
AOI00134500259 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE AA ADQUISICIONES Y DONACIONES	Fs	T01	1.00	11,379,867.00	1.00	100.00	0.00	1. 2.

BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS			Fn	T01	728.00	3,957,112.00	728.00	100.00	0.02	3.	MOTIVO:
AOI00134500263 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS EXÁMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACIÓN DE METALES PESADOS	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	0.00	2,333.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	T01	0.00	1,746,904.00	0.00	0.00	0.00	2.	
										3.	MOTIVO:
AOI00134500264 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON CÁNCER DE MAMAS	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	438,700.00	1,478,339.00	438,700.00	100.00	29.68	1.	
			Fn	T01	5,846,548.91	17,209,912.00	5,846,548.91	100.00	33.97	2.	
										3.	MOTIVO:
AOI00134500265 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON CÁNCER DE ESTÓMAGO	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	17,801.00	31,641.00	17,801.00	100.00	56.26	1.	
			Fn	T01	232,324.00	918,724.00	232,323.10	100.00	25.29	2.	
										3.	MOTIVO:
AOI00134500266 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	44,100.00	528,956.00	44,100.00	100.00	8.34	1.	
			Fn	T01	167,580.00	1,410,772.00	167,580.00	100.00	11.88	2.	
										3.	MOTIVO:
AOI00134500267 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	0.00	904.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	T01	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2.	
										3.	MOTIVO:
AOI00134500268 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON CÁNCER DE COLON Y RECTO	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	0.00	56,875.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	T01	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	2.	
										3.	MOTIVO:
AOI00134500269 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON CÁNCER DE LEUCEMIA	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	47,190.00	1,686,235.00	47,190.00	100.00	2.80	1.	
			Fn	T01	702,683.65	7,041,235.00	702,683.65	100.00	9.98	2.	
										3.	MOTIVO:
AOI00134500270 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON LINFOMA	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	10,300.00	74,030.00	10,300.00	100.00	13.91	1.	
			Fn	T01	3,709,952.15	7,010,896.00	3,709,952.15	100.00	52.92	2.	
										3.	MOTIVO:
AOI00134500271 - ADQUISICIÓN DE RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA PROTEGER A LA NIÑA CON LA APLICACIÓN DE VACUNAS VPH	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	1.00	379,013.00	1.00	100.00	0.00	1.	
			Fn	T01	602,286.00	21,781,371.00	602,286.00	100.00	2.77	2.	
										3.	MOTIVO:
AOI00134500272 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	523 : UNIDAD IMPLEMENTADA	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	153,300.00	3,744,445.00	153,300.00	100.00	4.09	1.	
			Fn	T01	93,889.05	1,165,532.00	93,889.05	100.00	8.06	2.	
										3.	MOTIVO:
AOI00134500274 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO AFECTIVO (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	1,003,201.00	19,197,681.00	1,003,201.00	100.00	5.23	1.	
			Fn	T01	133,714.01	15,555,512.00	133,714.01	100.00	0.86	2.	
										3.	MOTIVO:

AOI00134500275 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	0.00	95,521.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	0.00	1,910,427.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
AOI00134500276 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	7,501,780.00	26,316,888.00	7,501,780.00	100.00	28.51	1.
			Fn	T01	634,016.56	11,374,836.00	634,016.56	100.00	5.57	2. 3. MOTIVO:
AOI00134500277 - ADQUISICIÓN DE RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	2.00	77,316.00	2.00	100.00	0.00	1.
			Fn	T01	9,629.20	14,063,567.00	9,629.20	100.00	0.07	2. 3. MOTIVO:
AOI00134500278 - ADQUISICIÓN DE RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	3.00	5,754,429.00	3.00	100.00	0.00	1.
			Fn	T01	2,865,842.74	98,610,196.00	2,865,842.74	100.00	2.91	2. 3. MOTIVO:
AOI00134500279 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE CATARATAS	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	17,295.00	155,042.00	17,295.00	100.00	11.16	1.
			Fn	T01	325,724.90	4,779,792.00	325,724.90	100.00	6.81	2. 3. MOTIVO:
AOI00134500280 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	0.00	23,199,436.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	0.00	1,921,747.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
AOI00134500281 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	0.00	8,529,412.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
AOI00134500282 - ADQUISICIÓN DE RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA BRINDAR A POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUÍA CLÍNICAS	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	251,600.00	578,003.00	251,600.00	100.00	43.53	1.
			Fn	T01	91,777.71	528,858.00	91,777.71	100.00	17.35	2. 3. MOTIVO:
AOI00134500283 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS PARA EL DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS.	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	1,000,000.00	1,089,939.00	1,000,000.00	100.00	91.75	1.
			Fn	T01	320,000.00	6,019,713.00	320,000.00	100.00	5.32	2. 3. MOTIVO:
AOI00134500284 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	0.00	297,732.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	0.00	203,722.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
AOI00134500285 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR ATENCIÓN A PACIENTES CON TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE HIGADO	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	0.00	40,626.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	0.00	855,634.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
AOI00134500288 - ADQUISICIÓN PARA TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE COLON Y RECTO	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.

			Fn	T01	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.
											MOTIVO:
AOI00134500289 - ADQUISICIÓN PARA LA DETECCIÓN MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
											3.
											MOTIVO:
AOI00134500290 - ADQUISICIÓN PARA TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	T01	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
											3.
											MOTIVO:
AOI00134500293 - ACCIONES DE PROGRAMACION	060 : INFORME	1.3 : CENTRO DE PROGRAMACIÓN	AA	Fs	T01	2.00	7.00	2.00	100.00	28.57	1.
			Fn	T01	194,721.60	779,486.40	194,721.60	100.00	24.98	2.	
											3.
											MOTIVO:
AOI00134500294 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T01	1,571,111.00	111,706,763.00	1,571,111.00	100.00	1.41	1.	
			Fn	T01	1,159,480.00	192,618,501.00	1,159,480.00	100.00	0.60	2.	
											3.
											MOTIVO:
			TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	43,564,217.20	989,017,039.00	43,564,216.31			
			TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	43,564,217.20	989,017,039.00	43,564,216.31			

Tipo de meta

NA	Meta no acumulativa
AM	Meta acumulativa mensual
AA	Meta acumulativa anual
AI	Meta acumulativa Inversa

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2023
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 11 - SALUD
 Pliego 011 - M. DE SALUD
 Unidad Ejecutora 001345 - CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATÉGICOS DE SALUD

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
							2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA													
OEI.02 - GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD CENTRADAS EN LA PERSONA FAMILIA Y COMUNIDAD CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE													
AEI.02.06 - SISTEMA DE SUMINISTRO PÚBLICO DE RECURSOS DE SALUD EFICIENTE OPORTUNO Y TRANSPARENTE.													
AOI00134500067 - ACCIONES EN ASESORÍA LEGAL	060 : INFORME	1.1.2 : EQUIPO DE ASESORÍA	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4.	6. Se actualiza la ejecución de mayo y junio MOTIVO:
				Fn	T02	82,320.60	328,682.40	82,320.40	164,341.00	100.00	50.00		
AOI00134500068 - ACCIONES EN TRÁMITE Y ARCHIVO INSTITUCIONAL	060 : INFORME	1.1.3 : EQUIPO DE ARCHIVO DE GESTIÓN Y TRÁMITE DOCUMENTARIO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4.	6. MOTIVO:
				Fn	T02	49,741.20	198,364.80	49,740.80	99,182.00	100.00	50.00		
AOI00134500097 - ACCIONES EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA	006 : ATENCION	1.5 : CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	AA	Fs	T02	56.00	245.00	56.00	119.00	100.00	48.57	4.	6. MOTIVO:
				Fn	T02	1,497,875.85	8,869,054.40	2,162,101.68	4,511,764.41	144.34	50.87		
AOI00134500223 - ACCIONES EN ADQUISICIÓN Y DONACIONES	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y DONACIONES	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4.	6. MOTIVO:
				Fn	T02	346,583.40	1,385,733.60	346,583.40	692,866.80	100.00	50.00		
AOI00134500229 - ACCIONES EN CONTROL INTERNO	585 : ACCION DE CONTROL	1.6 : CONTROL INTERNO	AA	Fs	T02	7.00	23.00	7.00	12.00	100.00	52.17	4.	6. MOTIVO:
				Fn	T02	60,873.40	160,000.00	110,760.00	190,180.00	181.95	118.87		
AOI00134500230 - ACCIONES EN PLANEAMIENTO	060 : INFORME	1.1.1 : EQUIPO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T02	14.00	55.00	13.00	25.00	92.86	45.45	4.	5. Los reportes de seguimiento de abril y mayo se registraron en junio debido a los retrasos generados por la adecuación a los protocolos para el desarrollo de labores. El
				Fn	T02	41,180.40	165,321.60	41,480.60	82,661.00	100.73	50.00		

												proceso de Programación Multianual del Presupuesto 2021-2023 se ha visto retrasado como efecto de la situación de aislamiento durant...
AOI00134500231 - ACCIONES EN ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN	060 : INFORME	1.2 : CENTRO DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN	AA	Fs	T02	7.00	44.00	7.00	16.00	100.00	36.36	4.
				Fn	T02	302,505.00	1,210,620.00	302,805.00	605,310.00	100.10	50.00	5.
												6. El trabajo se retomó en junio. Se logró completar oportunamente la Programación Multianual del Presupuesto 2021-2023, así como el registro en el Aplicativo CEPLAN de las metas físicas del POI Multianual 2021-2023 sin embargo, no se llegó a articular con el SIGA debido a que la programación de RES ...
AOI00134500232 - ACCIONES DE ENLACE SECTORIAL	060 : INFORME	1.7 : CENTRO DE ENLACE SECTORIAL	AA	Fs	T02	4.00	12.00	4.00	4.00	100.00	33.33	4.
				Fn	T02	12,340.20	49,960.80	12,639.80	24,980.00	102.43	50.00	5.
												6. MOTIVO:
AOI00134500234 - CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	088 : PERSONA CAPACITADA	1.5 : CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	AA	Fs	T02	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
												6. MOTIVO:
AOI00134500235 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y DONACIONES	AA	Fs	T02	0.00	20,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	0.00	114,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
												6. MOTIVO:
AOI00134500236 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y DONACIONES	AA	Fs	T02	3.00	1,044,582.00	3.00	6.00	100.00	0.00	4.
				Fn	T02	12,899,042.93	307,054,414.00	17,404,158.26	30,031,931.21	134.93	9.78	5.
												Para el pago de Alquileres de muebles e inmuebles 523.2.5.1Embalaje y almacenaje 523.2.7.11.1Transporte y traslado de bienes materiales 523.2.7.11.2Otros servicios 523.2.7.11.99Transferencias a organismos internacionales 524.1.2.1Impuestos 525.4.1.1
												6. Incluye gastos en Alquileres de muebles e inmuebles 523.2.5.1Embalaje y almacenaje 523.2.7.11.1Transporte y traslado de bienes materiales 523.2.7.11.2Otros servicios 523.2.7.11.99Transferencias a

											organismos internacionales 524.1.2.1Impuestos 525.4.1.1
											MOTIVO:
AOI00134500237 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	2,422,746.00	10,735,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
			Fn	T02	4,402,129.48	18,292,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
AOI00134500238 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	44,038,528.00	47,353,369.00	44,038,529.00	45,000,120.00	100.00	95.03	4.
			Fn	T02	5,676,264.20	28,829,667.00	6,042,001.22	12,612,832.98	106.44	43.75	5. Incluye gastos en Alquileres de muebles e inmuebles 523.2.5.1Embalaje y almacenaje 523.2.7.11.1Transporte y traslado de bienes materiales 523.2.7.11.2
AOI00134500239 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS PARA BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	1.00	393,966.00	2.00	4.00	200.00	0.00	4.
			Fn	T02	1,583.98	2,968,549.00	123,591.87	687,803.89	7,802.62	23.17	5. Embalaje y almacenaje 523.2.7.11.1Transporte y traslado de bienes materiales 523.2.7.11.2Otros servicios 523.2.7.11.99Transferencias a organismos internacionales 524.1.2.1Impuestos 525.4.1.1
AOI00134500240 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	18,021,013.00	21,877,663.00	2,750,001.00	3,250,002.00	15.26	14.86	4.
			Fn	T02	21,277,463.44	36,257,811.00	4,185,471.37	4,420,325.01	19.67	12.19	5. Alquileres de muebles e inmuebles 523.2.5.1Embalaje y almacenaje 523.2.7.11.1Transporte y traslado de bienes materiales 523.2.7.11.2
AOI00134500241 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DETUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	192,065.00	412,707.00	170,000.00	170,000.00	88.51	41.19	4.
			Fn	T02	838,981.98	1,100,000.00	21,420.00	21,420.00	2.55	1.95	5. , además de gastos para Alquileres de muebles e inmuebles 523.2.5.1Embalaje y almacenaje 523.2.7.11.1Transporte y traslado de bienes materiales 523.2.7.11.2Otros servicios 523.2.7.11.99Transferencias a organismos internacionales 524.1.2.1Impuestos...
AOI00134500242 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE AA ADQUISICIONES Y DONACIONES	Fs	T02	358.00	1,442.00	0.00	368.00	0.00	25.52	4.
			Fn	T02	1,574,139.33	5,163,948.00	0.00	441,530.00	0.00	8.55	5.
											6.
											MOTIVO:

AOI00134500243 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	4,120,000.00	9,578,257.00	4,135,001.00	4,775,501.00	100.36	49.86	4. 5. Incluye adquisición de Productos farmacéuticos 523.1.8.1 por 2,290,040.00 y 30,014.00 para Transporte y traslado de bienes materiales 523.2.7.11.2
			Fn	T02	2,889,043.41	20,142,448.00	3,018,198.63	3,830,781.14	104.47	19.01	6. Transporte y traslado de bienes materiales 523.2.7.11.2 MOTIVO:
AOI00134500244 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA ATENCIÓN INTEGRAL	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	140.00	1,860.00	140.00	280.00	100.00	15.05	4. 5. Incluye 34,000.00 para Productos farmacéuticos 523.1.8.1, la diferencia para Embalaje y almacenaje 523.2.7.11.1Impuestos 525.4.1.1
			Fn	T02	33,999.98	451,569.00	534,671.29	568,671.27	1,572.56	125.93	6. MOTIVO:
AOI00134500245 - ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS PARA ENTREGAR A ADULTOS Y JÓVENES VARONES CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH SIDA	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	1.00	74.00	2.00	3.00	200.00	4.05	4. 5. Para Embalaje y almacenaje 523.2.7.11.1
			Fn	T02	22.00	5,950,000.00	1,166.14	4,519.14	5,300.64	0.08	6. MOTIVO:
AOI00134500247 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA A POBLACIÓN DE ALTO RIESGO	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	1.00	877,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
			Fn	T02	300,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI00134500248 - ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MÉDICO PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	3,092,808.00	3,472,078.00	3,933,947.00	4,300,468.00	127.20	123.86	4. 5. Incluye 645,095.00 para la adquisición de Productos farmacéuticos 523.1.8.1 y la diferencia para Alquileres de muebles e inmuebles 523.2.5.1Transporte y traslado de bienes materiales 523.2.7.11.2Impuestos 525.4.1.1
			Fn	T02	8,644,236.20	57,392,403.00	12,328,498.82	13,420,773.99	142.62	23.38	6. Del total, 2,965,101.00 son para la adquisición de Productos farmacéuticos 523.1.8.1 y el saldo para Alquileres de muebles e inmuebles 523.2.5.1Transporte y traslado de bienes materiales 523.2.7.11.2 MOTIVO:
AOI00134500249 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
			Fn	T02	0.00	1,236,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI00134500250 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS A VIH	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	0.00	1,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
			Fn	T02	0.00	113,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:

AOI00134500251 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE AA ADQUISICIONES Y DONACIONES	Fs	T02	25,001.00	134,897.00	325,001.00	325,003.00	1,299.95	240.93	4.
			Fn	T02	236,640.42	5,484,318.00	275,040.42	303,569.54	116.23	5.54	MOTIVO:
AOI00134500252 - ADQUISICIÓN DE PLAGUICIDAS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LAS INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	1.00	25,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
			Fn	T02	34,036.16	6,074,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
AOI00134500253 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA VACUNAR A ANIMALES DOMÉSTICOS	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	0.00	338,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
			Fn	T02	0.00	6,773,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
AOI00134500254 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS PARA LA EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	342.00	11,248.00	173,277.00	173,279.00	50,665.79	1,540.53	4.
			Fn	T02	608,002.96	8,677,553.00	1,063,653.56	1,135,620.03	174.94	13.09	5. Incluye 453,600.00 para la adquisición de Productos farmacéuticos 523.1.8.1 y 226,375.00 para Dispositivos médicos 523.1.8.2, la diferencia para Alquileres de muebles e inmuebles 523.2.5.1Transporte y traslado de bienes materiales 523.2.7.11.2Transferencias a organismos internacionales 524.1.2.1 6. Gastos de Alquileres de muebles e inmuebles 523.2.5.1Transporte y traslado de bienes materiales 523.2.7.11.2Impuestos 525.4.1.1 MOTIVO:
AOI00134500255 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS Y REACTIVOS PARA LA EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	11,874.00	5,782,779.00	3.00	6.00	0.03	0.00	4.
			Fn	T02	91,437.88	27,679,401.00	102,326.20	830,884.78	111.91	3.00	5. Transporte y traslado de bienes materiales 523.2.7.11.2 6. Transporte y traslado de bienes materiales 523.2.7.11.2 MOTIVO:
AOI00134500259 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	9,744,555.00	11,379,867.00	3,999,955.00	3,999,956.00	41.05	35.15	4.
			Fn	T02	225,822.74	3,957,112.00	110,930.74	111,658.74	49.12	2.82	5. 6. MOTIVO:
AOI00134500263 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LOS EXÁMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACIÓN DE METALES PESADOS	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	0.00	2,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
			Fn	T02	0.00	1,746,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:
AOI00134500264 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON CÁNCER DE MAMAS	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	979,430.00	1,478,339.00	973,501.00	1,412,201.00	99.39	95.53	4.
			Fn	T02	9,808,084.40	17,209,912.00	9,207,171.64	15,053,720.55	93.87	87.47	5. Otros servicios 523.2.7.11.99 6. MOTIVO:
AOI00134500265 - ADQUISICIÓN DE	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE AA	Fs	T02	0.00	31,641.00	64,342.00	82,143.00	0.00	259.61	4.

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON CÁNCER DE ESTÓMAGO		ADQUISICIONES Y DONACIONES	Fn	T02	0.00	918,724.00	164,072.79	396,395.89	0.00	43.15	5. Productos farmacéuticos 523.1.8.1 6. MOTIVO:
AOI00134500266 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	100.00	528,956.00	35,500.00	79,600.00	35,500.00	15.05	4. 5. 6. Productos farmacéuticos 523.1.8.1 MOTIVO:
			Fn	T02	817,472.00	1,410,772.00	134,900.00	302,480.00	16.50	21.44	4. 5. 6. Productos farmacéuticos 523.1.8.1 MOTIVO:
AOI00134500267 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	1.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	33,649.67	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
AOI00134500268 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON CÁNCER DE COLON Y RECTO	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	53,195.00	56,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	122,720.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
AOI00134500269 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON CÁNCER DE LEUCEMIA	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	203,381.00	1,686,235.00	61,300.00	108,490.00	30.14	6.43	4. 5. Productos farmacéuticos 523.1.8.1 6. MOTIVO:
			Fn	T02	860,594.48	7,041,235.00	823,079.63	1,525,763.28	95.64	21.67	4. 5. Productos farmacéuticos 523.1.8.1 6. MOTIVO:
AOI00134500270 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON LINFOMA	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	3,000.00	74,030.00	3,000.00	13,300.00	100.00	17.97	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	2,745,693.20	7,010,896.00	2,745,693.20	6,455,645.35	100.00	92.08	4. 5. 6. MOTIVO:
AOI00134500271 - ADQUISICIÓN DE RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA PROTEGER A LA NIÑA CON LA APLICACIÓN DE VACUNAS VPH	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	1.00	379,013.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
			Fn	T02	500,189.50	21,781,371.00	11,158.50	613,444.50	2.23	2.82	4. 5. 6. MOTIVO:
AOI00134500272 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	523 : UNIDAD IMPLEMENTADA	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	2,122,585.00	3,744,445.00	2,142,705.00	2,296,005.00	100.95	61.32	4. 5. 9,659.00 para Productos farmacéuticos 523.1.8.1 y 949.00 para Dispositivos médicos 523.1.8.2 6. Para la adquisición de Productos farmacéuticos 523.1.8.1 y Dispositivos médicos 523.1.8.2 MOTIVO:
			Fn	T02	199,803.79	1,165,532.00	183,412.68	277,301.73	91.80	23.80	4. 5. Para la adquisición de Productos farmacéuticos 523.1.8.1 6. Incluye 102,121.00 para a adquisición de Productos farmacéuticos 523.1.8.1, además de otros recursos para Embalaje y almacenaje 523.2.7.11.1, así como para el pago de Impuestos 525.4.1.1 MOTIVO:
AOI00134500274 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO AFECTIVO (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	1,899,679.00	19,197,681.00	2,932,879.00	3,936,080.00	154.39	20.50	4. 5. Para la adquisición de Productos farmacéuticos 523.1.8.1 6. Incluye 102,121.00 para a adquisición de Productos farmacéuticos 523.1.8.1, además de otros recursos para Embalaje y almacenaje 523.2.7.11.1, así como para el pago de Impuestos 525.4.1.1 MOTIVO:
			Fn	T02	49,925.57	15,555,512.00	288,263.30	421,977.31	577.39	2.71	4. 5. Para la adquisición de Productos farmacéuticos 523.1.8.1 6. Incluye 102,121.00 para a adquisición de Productos farmacéuticos 523.1.8.1, además de otros recursos para Embalaje y almacenaje 523.2.7.11.1, así como para el pago de Impuestos 525.4.1.1 MOTIVO:

AOI00134500275 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	0.00	95,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
			Fn	T02	0.00	1,910,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:
AOI00134500276 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	14,854,917.00	26,316,888.00	21,069,553.00	28,571,333.00	141.84	108.57	4. 5. Productos farmacéuticos 523.1.8.1
			Fn	T02	840,342.23	11,374,836.00	1,496,009.93	2,130,026.49	178.02	18.72	6. Para Productos farmacéuticos 523.1.8.1 y embalaje MOTIVO:
AOI00134500277 - ADQUISICIÓN DE RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	61,650.00	77,316.00	51,200.00	51,202.00	83.05	66.22	4. 5. Dispositivos médicos 523.1.8.2
			Fn	T02	6,507,597.00	14,063,567.00	6,559,310.00	6,568,939.20	100.79	46.71	6. Incluye 3,192,000.00 para Productos farmacéuticos 523.1.8.1 y 3,710.00 para el pago de Impuestos 525.4.1.1 MOTIVO:
AOI00134500278 - ADQUISICIÓN DE RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	3.00	5,754,429.00	3.00	6.00	100.00	0.00	4. 5. Para gastos de Embalaje y almacenaje 523.2.7.11.1 y pago de Impuestos 525.4.1.1
			Fn	T02	7,046,126.22	98,610,196.00	11,351,743.62	14,217,586.36	161.11	14.42	6. Para el pago de Impuestos 525.4.1.1 MOTIVO:
AOI00134500279 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE CATARATAS	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	60,976.00	155,042.00	39,701.00	56,996.00	65.11	36.76	4. 5. Para el pago de Impuestos 525.4.1.1
			Fn	T02	1,806,714.00	4,779,792.00	372,365.98	698,090.88	20.61	14.60	6. Para Productos farmacéuticos 523.1.8.1 MOTIVO:
AOI00134500280 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	16,687,300.00	23,199,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
			Fn	T02	1,521,514.60	1,921,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI00134500281 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	0.00	1,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	2,300,000.00	4. 5. Productos farmacéuticos 523.1.8.1
			Fn	T02	0.00	8,529,412.00	3,059,000.00	3,059,000.00	0.00	35.86	6. MOTIVO:
AOI00134500282 - ADQUISICIÓN DE RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA BRINDAR A POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUÍA CLÍNICAS	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	0.00	578,003.00	245,740.00	497,340.00	0.00	86.04	4. 5.
			Fn	T02	0.00	528,858.00	124,871.97	216,649.68	0.00	40.96	6. Para Productos farmacéuticos 523.1.8.1 MOTIVO:
AOI00134500283 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y REACTIVOS PARA EL DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS.	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	0.00	1,089,939.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	183.50	4. 5. Dispositivos médicos 523.1.8.2
			Fn	T02	0.00	6,019,713.00	320,000.00	640,000.00	0.00	10.64	6. MOTIVO:
AOI00134500284 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE AA ADQUISICIONES Y DONACIONES	Fs	T02	255,200.00	297,732.00	574,002.00	574,002.00	224.92	192.79	4. 5. Productos farmacéuticos 523.1.8.1

			Fn	T02	25,087.26	203,722.00	56,426.66	56,426.66	224.92	27.70	6.	
MOTIVO:												
AOI00134500285 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BRINDAR ATENCIÓN A PACIENTES CON TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE HIGADO	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	21,100.00	40,626.00	21,100.00	21,100.00	100.00	51.94	4.	
			Fn	T02	444,419.19	855,634.00	444,419.19	444,419.19	100.00	51.94	5.	
MOTIVO:												
AOI00134500288 - ADQUISICIÓN PARA TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE COLON Y RECTO	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.	
			Fn	T02	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.	
MOTIVO:												
AOI00134500289 - ADQUISICIÓN PARA LA DETECCIÓN MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.	
			Fn	T02	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.	
MOTIVO:												
AOI00134500290 - ADQUISICIÓN PARA TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.	
			Fn	T02	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.	
MOTIVO:												
AOI00134500293 - ACCIONES DE PROGRAMACION	060 : INFORME	1.3 : CENTRO DE PROGRAMACIÓN	AA	Fs	T02	2.00	7.00	2.00	4.00	100.00	57.14	4.
			Fn	T02	195,021.60	779,486.40	194,721.60	389,443.20	99.85	49.96	5.	
MOTIVO:												
AOI00134500294 - PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	112 : UNIDAD	1.4 : CENTRO DE ADQUISICIONES Y AA DONACIONES	Fs	T02	110,018,652.00	111,706,763.00	49,580,785.00	51,151,896.00	45.07	45.79	4.	
			Fn	T02	163,122,610.47	192,618,501.00	164,794,939.28	165,954,419.28	101.03	86.16	5.	
MOTIVO:												
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	258,773,832.32	989,017,039.00	250,651,120.17				
TOTAL GENERAL					FINANCIERO S/	258,773,832.32	989,017,039.00	250,651,120.17				

Tipo de meta

NA	Meta no acumulativa
AM	Meta acumulativa mensual
AA	Meta acumulativa anual
AI	Meta acumulativa Inversa

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.